第四章  技术部分

一、总体

1、工程项目概述

1.1、目前长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段轨行区未用隔离网完全隔离开、人员能随意进出轨行区，存在安全隐患，需在未设计隔离网地段加装隔离防护网。

1.2、目前长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段L-39道桥面与出入段线桥面存在间隙，桥下有马路通过，存在高空坠物伤及路上行人车辆的安全隐患，需采用热镀锌钢板铺盖间隙处防止坠物。   
2、工程施工范围

2.1范围

2.1.1长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段轨行区未设计隔离网地段加装隔离网,具体范围见《工程量清单》。

2.1.2长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段L-39道桥面与出入段线桥面存在间隙处，采用热镀锌钢板铺盖，具体范围见《工程量清单》。

2.2工程内容  

2.2.1尚双塘车辆段轨行区未封闭地段采用1500mm*2700mm的热镀锌隔离网进行封闭，共903m（详见工程量清单），隔离网尺寸见下图。
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隔离网混凝土基座采用C20混泥土制成直径300mm圆形，埋设深度350mm，露出土面150mm,土面部分水平保持一致，立柱采用2020×40×65mm（立柱壁厚3mm）铁制成埋设在混泥土基础中，开挖隔离网基座土方约为33.18立方米，立柱表面采用热镀锌处理，立柱埋设时应考虑隔离网尺寸大小，满足隔离网2700mm的需求，隔离网采用Φ4mm热度锌隔离网材质。
2.2.2 在L-39道桥面与出入段线桥面间隙处加装“L”型热镀锌钢板盖板遮盖，尺寸为300×150×2mm，热镀锌钢板每隔1m用膨胀螺栓固定，共计150m，L型遮盖板尺寸见下图。
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2.3工程量清单

2.3.1尚双塘车辆段新增隔离网工程量统计表

	序号
	位置
	长度
	备注

	1
	L-7道右侧检修库平交道口至调机库西墙边
	41m
	

	2
	调车工程车库东边L-33道道口至消防路平交道口
	120m
	

	3
	消防路道口东边至围墙
	50m
	

	4
	新车装卸坪边至消防路道口西边
	55m
	

	5
	L-1道左侧检修库平交道口至35#道岔转辙机处
	172m
	

	6
	洗车库东边道口至桥头围墙
	95m
	

	7
	牵引变电所隔离网至L-35道平交道口
	110m
	

	8
	L-35道平交道口至L-28道道口右侧
	47m
	

	9
	试车线新增至35道道口一度停车牌
	31m
	

	10
	入段线与L-39道中间
	150m
	

	11
	出段线左侧，L-39道右侧，试车线左右线桥头护坡处
	32m
	

	
	共计
	903m
	


尚双塘车辆段新增隔离网现场示意图
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2.3.2 L-39道桥面与出入段线桥面间隙处两桥面缝隙总长共计150m。
  3、环境及条件

3.1施工限制条件

该项目具体施工限制条件包括但不限于以下几点：

施工需提前与归口部门/车间沟通，提前申报作业计划，车辆段内施工需封锁相邻作业股道。

其中第1-10处可在白天施工，第11处因涉及正线与车场线分界及洗车线白天洗车作业，需在运营结束后晚上施工作业。

二、技术要求

1、执行标准：

《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）2003年局部修订版

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2001)；

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209－2010）；

2、基本要求：

2.1热镀锌隔离网尺寸及安装要求

2.1.1热镀锌隔离网材质：低碳冷拔钢丝、铝镁合金丝，镀锌丝。

2.1.2主要规格如下：网子尺寸2700×1500mm 

网格大小：100×100mm 

表面处理：镀锌处理。

2.2  隔离网基础要求

2.2.1隔离网混泥土基座采用C20混泥土制成直径300mm圆形，埋设深度350mm，露出土面150mm，土面部分水平需保持一致。

2.2.2隔离网立柱采用2020mm×40mm×65mm铁制成预埋在混泥土基础中，立柱表面采用镀锌处理，隔离网立柱埋设时应考虑隔离网尺寸大小，满足隔离网2700mm的需求。

隔离网立柱的埋设应分段进行，先埋两端的立柱，然后拉线埋设中间立柱。从纵向看，立柱的轴线应在一条直线上，不得出现参差不齐的现象；从高度看，柱顶应平顺，不得出现高低不平的情况。

2.2.3新增隔离网需与尚双塘车辆段现有隔离网样式保持一致。

2.2.4新增隔离网需满足行车限界要求。

2.3  L-39道桥面与出入段线桥面间隙处加装盖板尺寸要求

2.3.1固定方式： 

每相隔1m采用2个膨胀螺丝固定（侧面6mm、底面8mm）

侧面b（150mm）处采用Φ6mm膨胀螺栓固定，

底面B（300mm）处采用Φ8mm膨胀螺栓固定，

所有膨胀螺丝材质采用304不锈钢膨胀螺栓。
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三、工程管理

   1、在工程最终验收之前的整个施工期内，承包单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包单位和非承包单位的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。承包单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，业主有权进行干预，如发生重大安全事故，承包单位必须按国家的有关法规及时通知业主和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。承包单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不得为此增加业主支付费用或延迟施工进度。

  2、承包单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

  3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

  4、施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

  5、凡属承包单位雇用的现场工作人员，承包单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

  6、承包单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

  7、承包单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，承包单位应当采取特殊的消防安全措施。

  8、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

四、施工要求

1、基本要求

1.1本需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，承包单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。

1.2如果承包单位以书面形式对本需求书的条文提出完全响应，并提出具体技术方案，则意味着承包单位承诺所提供的设备及系统完全符合本需求书的要求；如有异议，承包单位应在投标书中以“对用户需求书的意见和与需求书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.3本需求书所使用的标准如与承包单位所执行的标准不一致时，承包单位可以采用相应的国际标准替代，但承包单位应确认替代标准高于需求书所列标准，并在投标书中加以说明。

1.4本次招标的图纸及工程量清单仅为业主的初步设计和工程量估算；承包单位中标后应实地考察，充分与业主沟通安装意图，完成安装施工图设计（含工程造价），设计需经业主认可，并提供4套图纸。

2、施工准备

承包单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

（1）熟悉施工现场、文件及技术交底。

（2）组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

（3）编制设备和材料供应计划并做好供应安排。

（4）组织施工及工程机械设备和货物进场。

3、工程进度计划管理

3.1工期要求

合同签订后30日内完成此项目所有施工。
3.2工程进度

  （1）承包单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。

  （2）为达到工期目标，承包单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。如业主认为整个工程或部分工程的进度太慢，业主可指示承包单位加快进度或修改原施工计划。承包单位不得因此而向业主提出任何的补偿。

3.3施工计划管理

合同中的合同工期是指合同范围内的工程项目内容全部完成，并以业主通过“验收”的时间，承包单位必须在工程策划中留有“准备初验”的时间，并在施工中注意完成一段，清理一段，修补好缺陷，整理好资料，以便完工后能及时转入验收工作。

五 、验收

1、工程验收与交付

1.1工程施工完成之后，由承包单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向业主提出验收申请，由业主、承包单位共同组成的验收组按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行预验收。

预验收通过后1个月内，由业主、承包单位组成的验收组按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。

1.2验收标准（参照技术要求执行标准）

2、质保期服务

  2.1质保期

项目通过预验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

  2.2质保期的要求

（1）质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷应负责修补。

（2）质保期内业主在任何时间内发现本项目工程有缺陷，可要求承包单位立即修复，承包单位必须在收到业主的通知后12小时内派人员到现场免费修复，否则业主可自行组织修复，由此产生的一切费用由承包单位承担。

（3）在质保期内，当发生故障时，承包单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。

（4）、在质保期内，承包单位应尽快完成移交证书中指明的当时尚未完工的工程。

施工安全注意事项

   （1）在工程最终验收之前的整个施工期内，承包单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包单位和非承包单位的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。承包单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，业主有权进行干预，如发生重大安全事故，承包单位必须按国家的有关法规及时通知业主和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。承包单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加业主支付费用或延迟施工进度。

（2）承包单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内安全防护等设施。

（3）施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

（4）施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

（5）凡属承包单位雇用的现场工作人员，承包单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

（6）承包单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

（7）承包单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，承包单位应当采取特殊的消防安全措施。

（8）施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

（9）为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：承包单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个车站现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

第五章  控制价

	
	 1号线一期工程尚双塘车辆段轨行区加装隔离网、L39道桥面与出入段线桥面存在间隙的整改项目
	工程

	   招 标 控 制 价

	招标控制价（小写）：
	143543.28元

	（大写）：
	壹拾肆万叁仟伍佰肆拾叁元贰角捌分

	 招  标  人：
	
	
	造价咨询人：
	

	
	(单位盖章)
	
	
	(单位资质专用章)

	 法定代表人 
 或其授权人：
	
	
	法定代表人 
或其授权人 ：
	

	
	(签字或盖章)
	
	
	(签字或盖章)

	 编  制  人：
	
	
	复  核  人 ：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	 编 制 时 间：
	             年    月    日
	
	复 核 时 间：
	       年     月    日


	D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表
	

	
	

	(一般计税法)

	工程名称:1号线一期工程尚双塘车辆段轨行区加装隔离网、L39道桥面与出入段线桥面存在间隙的整改项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
(单位工程名称)
	建安工程造价

(元)
	直接费用(元)
(包括分部分项工程费和能计量的措施项目费)
	费用和利润(元)
	销项税额
	附加税费
	其他项目

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施
项目费
	其中：安全文明施工费
	规费
	其中：社会保险费
	
	
	

	1
	长沙市轨道交通1号线一期工程尚双塘车辆段轨行区加装隔离网、L-39道桥面与出入段线桥面存在间隙的整改
	143543.28
	101105.95
	7396.60
	8064.66
	4473.14
	3739.55
	7814.04
	3812.78
	14173.98
	514.90
	

	1.1
	  土建部分
	142838.10
	101105.95
	7396.60
	8064.66
	3896.80
	3710.29
	7757.36
	3794.62
	14104.35
	512.37
	

	1.2
	  措施部分
	705.18
	
	
	
	576.34
	29.26
	56.69
	18.15
	69.63
	2.53
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合      计
	143543.28
	101105.95
	7396.60
	8064.66
	4473.14
	3739.55
	7814.04
	3812.78
	14173.98
	514.90
	


	D.3 单位工程费用计算表
	

	
	

	(一般计税法)

	工程名称:1号线一期工程尚双塘车辆段轨行区加装隔离网、L39道桥面与出入段线桥面存在间隙的整改项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	计费基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	直接费用
	1.1+1.2+1.3+1.4
	　
	101105.95 
	　

	1.1
	人工费
	人工费
	　
	34104.68 
	　

	1.1.1
	取费人工费
	取费人工费
	　
	25224.82 
	　

	1.2
	材料费
	材料费
	　
	57171.56 
	　

	1.3
	机械费
	机械费
	　
	9829.71 
	　

	1.3.1
	取费机械费
	取费机械费
	　
	9304.72 
	　

	1.4
	其它费
	其它费
	　
	　
	　

	2
	费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	　
	27748.44 
	　

	2.1
	管理费
	1.1.1+1.3.1
	　
	7396.60 
	　

	2.2
	利润
	1.1.1+1.3.1
	　
	8064.66 
	　

	2.3
	总价措施项目费
	总价措施项目费
	　
	4473.14 
	　

	2.3.1
	安全文明施工措施费
	1.1.1+1.3.1
	10.83
	3739.55 
	　

	2.4
	规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	　
	7814.04 
	　

	2.4.1
	工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	0.4
	484.16 
	　

	2.4.2
	职工教育和工会经费
	1.1
	3.5
	1206.59 
	　

	2.4.3
	住房公积金
	1.1
	6
	2068.43 
	　

	2.4.4
	安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	0.2
	242.08 
	　

	2.4.5
	社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	3.15
	3812.78 
	　

	3
	建安费用
	1+2
	　
	128854.40 
	　

	4
	销项税额
	3×税率
	11
	14173.98 
	　

	5
	附加税费
	(3+4)×费率
	0.36
	514.90 
	　

	6
	其他项目费合计
	∑其他项目费
	　
	　
	　

	7
	建安工程造价
	3+4+5+6
	　
	143543.28 
	　

	合计
	　
	　
	143543.28 
	　


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	1号线一期工程尚双塘车辆段轨行区加装隔离网、L39道桥面与出入段线桥面存在间隙的整改项目
	 标段：
	　
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	1.1
	土建部分
	　
	　
	　
	　
	138335.23 
	124178.71 
	13659.66 
	496.22 

	1
	040101003002
	挖隔离网基座土方
	1.土壤类别：综合考虑
2.挖土深度：综合考虑
3.施工方式：综合考虑
	m3
	33.18 
	39.10 
	1297.34 
	1164.69 
	128.12 
	4.65 

	2
	010103001001
	回填土方
	1.密实度要求：满足设计要求
2.填方来源、运距：就地回填
3.施工方式：综合考虑
	m3
	24.89 
	22.19 
	552.31 
	495.78 
	54.54 
	1.98 

	3
	010501006001
	隔离网混凝土基座
	1.混凝土种类、等级：C20商品砼
2.模板制作、安装、运输、拆除，钢筋混凝土搅拌、浇捣、养护
	m3
	11.85 
	662.21 
	7847.19 
	7044.19 
	774.86 
	28.15 

	4
	040309001001
	隔离网护栏
	1.材质、规格：热镀锌隔离网，网子尺寸：长2700×高1500mm，网格大小100×100mm、网丝直径Φ4
2.立柱材质、规格：2020×40×64×3mm热镀锌方钢
3.构件制作、运输、安装
	m
	903.00 
	128.54 
	116071.62 
	104193.25 
	11461.26 
	416.36 

	5
	010606006001
	间隙处加装盖板
	1.钢材品种、规格：300×150×2mm“L”型热镀锌钢板
2.螺栓种类：间隔1m采用2个膨胀螺栓固定，侧面Φ6
	t
	1.060 
	11855.44 
	12566.77 
	11280.80 
	1240.89 
	45.08 

	本页小计
	138335.23
	124178.71
	13659.67
	496.22

	合　　计
	138335.23
	124178.71
	13659.67
	496.22

	E.1 单位工程工程量清单与造价表
	

	(一般计税法)

	工程名称:
	1号线一期工程尚双塘车辆段轨行区加装隔离网、L39道桥面与出入段线桥面存在间隙的整改项目
	 标段：
	　
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	　
	　
	膨胀螺栓、底面Φ8膨胀螺栓

3.构件制作、运输、安装
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	1.2
	措施部分
	　
	　
	　
	　
	547.08 
	491.10 
	54.02 
	1.96 

	6
	011707004001
	二次搬运
	　
	项
	1 
	547.08 
	547.08 
	491.10 
	54.02 
	1.96 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	547.08 
	491.10 
	54.02 
	1.96 

	合　　计
	138882.31 
	124669.81 
	13713.69 
	498.18 



